25.02.2023 МДК0202 Лабораторно-практическая работа

Разработка плана управления качеством

Мероприятия по обеспечению качества проекта	**График исполнения (в неделях)**																											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1. Анализ требований результатов проекта	x																											
2. Выбор и утверждение стандартов выполнения проекта	x																											
3. Разработка и утверждение плана управления рисками проекта	x																											
4. Задачи обеспечения качества	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1. Разработка и утверждение процедуры управления проблемами (отклонениями) в проекте	x																											
4.2. Мониторинг статуса рисков и проблем проекта			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.3. Совещания рабочей группы проекта (еженедельно)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4. Рецензирование и утверждение проектных документов, передаваемых Заказчику				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
4.4.1. Рецензирование и утверждение технического задания				x																								
4.4.2. Рецензирование и утверждение технического проекта							x	x																				
4.4.3. Рецензирование и утверждение других документов																			x	x								
4.5. Совещание по анализу результатов этапа проекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Задачи организации и тестирования испытаний										x	x	x	x	x	x	x	x	x										

5.1. Разработка и утверждение методики испытаний и тестирования ИС										x	x																	
5.2. Разработка и утверждение плана испытаний													x															
5.3. Разработка и утверждение отчета по результатам испытаний и тестирования															x	x												
5.4. Подготовка и утверждение акта приемки ИС																		x										
6. Внутренние и внешние аудиты проекта		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1. Внутренние аудиты		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1.1. Аудит фазы инициации проекта (в соответствии стандарту компании по управлению проектами)				x	x																							
6.1.2. Аудит фазы выполнения проекта (в соответствии стандарту компании по управлению проектами)										x																		
6.1.3. Аудит фазы завершения проекта (в соответствии стандарту компании по управлению проектами)																												
6.2. Внешние аудиты														x					x	x								
6.2.1. Аудит представителями поставщика ИС по выполнению *методологии внедрения* ИС														x														
6.2.2. Аудит хода выполнения проекта представителями Заказчика																				x								
7. Подготовка и утверждение отчета о выполненном проекте или этапе проекта																												

Задание

Записать таблицу в тетради, заполнить незаполненные строки